SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

Instituição de Assistência a Idosos com dependência física – Fundada em 20/03/1986 – CNPJ nº., 54.673.207/0001-56- Registro P. Jurid. nº. 531 em 02/10/1986- Declarada de Utilidade Publica Municipal Lei nº 1.674 de 21/09/1987, Estadual Lei nº.9590 de 05/07/1997, Federal Decreto de 25/10/1999 Certificada pelo CNAS Resolução nº. 189 de 14/11/2001

Rua Manaus, 226 – Jd. Getúlio Vargas – Mogi Mirim – SP CEP 13801-500 Telefone: 19- 3806-2777 E-mailc.santoantonio@terra.com.br

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EDITAL RENOVIAS "ENERGIA SOLAR" AGOSTO - 2023

1) IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

- 1.1 RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE DE SANTO ANTÔNIO DE MOGI MIRIM
- 1.2 TERMO DE FOMENTO NÚMERO 02/2023
- 2) PÚBLICO ALVO:
 - 2.1 ÁREA DE ATUAÇÃO: Assistência Social 2.2 NOME DO PROJETO: Energia Solar
 - **2.3 OBJETIVO GERAL:** Projeção de sistema alternativo de fornecimento de energia, através de Gerador de Energia Elétrica Solar Fotovoltaica, visando economia e ação socioambiental sustentável.
 - 2.4. NÚMERO DA META CONFORME TERMO: 24 usuários
 - 2.5. NÚMERO DE ATENDIDOS DO MÊS: 21 usuários

2.5.1 Entrada:

Aparecido Nilson Soares NIS 107.129.855-03 entrada em 09/08/2023; Benedita Rosa de Freitas NIS 203.850.714-71 entrada em 23/08/2023; Irene Pellegrino Moreno NIS 201.005.608-78 entrada em 14/08/2023; Marina de Sousa Costa NIS 105.600.492-82 entrada em 07/08/2023;

2.5.2 Desligamento:

Aparecida Matias de Paula transferida para o Lar São Francisco de Mogi Mirim em 01/08/2023; Luzia Margarida Trentin Cavenaghi faleceu em 30/08/2023

3) ETAPAS DO PROJETO

ETAPAS	PROFISSIONAL DE	PERIODICIDADE
	ACOMPANHAMENTO	
1) Adquirir as placas e inversor	Coordenadora	1º mês
2) Realizar a instalação das placas e do inversor	Coordenadora	1º e 2º mês
3) Realizar o protocolo da Empresa Elektro	Coordenadora	1º 2º e 3º mês
4) Realizar o funcionamento da energia fotovoltáica	Coordenadora	3º mês após instalação

4) INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	META	RESULTADO
Instalação de sistema de Energia Solar Fotovoltaica na sede	Foi realizado a instalação do sistema de energia	Instalação de Gerador em 100%	100% da instalação das
do Lar Santo Antônio de Mogi Mirim;	fotovoltaica.	do prédio da OSC	placas e inversor

SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

Instituição de Assistência a Idosos com dependência física – Fundada em 20/03/1986 – CNPJ nº., 54.673.207/0001-56- Registro P. Jurid. nº. 531 em 02/10/1986- Declarada de Utilidade Publica Municipal Lei nº 1.674 de 21/09/1987, Estadual Lei nº.9590 de 05/07/1997, Federal Decreto de 25/10/1999 Certificada pelo CNAS Resolução nº. 189 de 14/11/2001

Rua Manaus, 226 – Jd. Getúlio Vargas – Mogi Mirim – SP CEP 13801-500 Telefone: 19- 3806-2777 E-mailc.santoantonio@terra.com.br

Garantir a economia financeira e minimização dos impactos	Aguardando o primeiro mês de uso, para realizar o	Garantir a economia de 80% dos	100% Aguardando
ambientais, através de produção de energia limpa	comparativo das contas.	custos de energia	aprovação da Elektro
sustentável.			
Efetuar o pagamento da empresa	Realizado pagamento.	Pagamento de 100% da	100% Aguardando
contratada.		Instalação	aprovação da Elektro

5) RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NOPROJETO				
NOME	FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO
		NO PROJETO		
Amanda Cristina Pacelli	Coordenadora	35h Semanal	Municipal	R\$ 4.812,08

- 6) POTENCIALIDADES: Equipamentos adquiridos em tempo hábil para a conclusão da instalação dentro do período do projeto.
- 7) FRAGILIDADES: Não houve.
- 9) PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

INÍCIO:	Junho
TÉRMINO:	Setembro

25) IDENTIFICAÇÃO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

NOME: Amanda Cristina Pacelli

FORMAÇÃO: Graduada em Serviço Social

FUNÇÃO: Coordenadora

TELEFONE PARA CONTATO: (19) 3806.2777 E-MAIL: as.amandapacelli@gmail.com

Amanda Cristina Pacelli Coordenadora