

SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

Instituição de Assistência a Idosos com dependência física – Fundada em 20/03/1986 – CNPJ nº., 54.673.207/0001-56- Registro P. Jurid. nº. 531 em 02/10/1986- Declarada de Utilidade Publica Municipal Lei nº 1.674 de 21/09/1987, Estadual Lei nº.9590 de 05/07/1997, Federal Decreto de 25/10/1999 Certificada pelo CNAS Resolução nº. 189 de 14/11/2001
Rua Manaus, 226 – Jd. Getúlio Vargas – Mogi Mirim – SP CEP 13801-500 Telefone: 19- 3806-2777 E-mail c.santoantonio@terra.com.br

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES
EDITAL RENOVIAS
“ENERGIA SOLAR”
SETEMBRO - 2023

1) IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:**1.1 RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE DE SANTO ANTÔNIO DE MOGI MIRIM****1.2 TERMO DE FOMENTO NÚMERO 02/2023****2) PÚBLICO ALVO:****2.1 ÁREA DE ATUAÇÃO: Assistência Social****2.2 NOME DO PROJETO: Energia Solar****2.3 OBJETIVO GERAL:** Projeção de sistema alternativo de fornecimento de energia, através de Gerador de Energia Elétrica Solar Fotovoltaica, visando economia e ação socioambiental sustentável.**2.4. NÚMERO DA META CONFORME TERMO:** 24 usuários**2.5. NÚMERO DE ATENDIDOS DO MÊS:** 21 usuários**2.5.1 Entrada:** 00**2.5.2 Desligamento:** 00**3) ETAPAS DO PROJETO**

ETAPAS	PROFISSIONAL DE ACOMPANHAMENTO	PERIODICIDADE
1) Adquirir as placas e inversor	Coordenadora	1º mês
2) Realizar a instalação das placas e do inversor	Coordenadora	1º e 2º mês
3) Realizar o protocolo da Empresa Elektro	Coordenadora	1º 2º e 3º mês
4) Realizar o funcionamento da energia fotovoltaica	Coordenadora	3º mês após instalação

4) INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ATIVIDADES	META	RESULTADO
Instalação de sistema de Energia Solar Fotovoltaica na sede do Lar Santo Antônio de Mogi Mirim;	Foi realizado a instalação do sistema de energia fotovoltaica.	Instalação de Gerador em 100% do prédio da OSC	100% da instalação das placas e inversor
Garantir a economia financeira e minimização dos impactos ambientais, através de produção de energia limpa sustentável.	Aguardando o primeiro mês de uso, para realizar o comparativo das contas.	Garantir a economia de 80% dos custos de energia	100% Aguardando aprovação da Elektro
Efetuar o pagamento da empresa contratada.	Realizado pagamento.	Pagamento de 100% da Instalação	100% Aguardando aprovação da Elektro

5) RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO

SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

Instituição de Assistência a Idosos com dependência física – Fundada em 20/03/1986 – CNPJ nº. 54.673.207/0001-56- Registro P. Jurid. nº. 531 em 02/10/1986- Declarada de Utilidade Publica Municipal Lei nº 1.674 de 21/09/1987, Estadual Lei nº.9590 de 05/07/1997, Federal Decreto de 25/10/1999 Certificada pelo CNAS Resolução nº. 189 de 14/11/2001
Rua Manaus, 226 – Jd. Getúlio Vargas – Mogi Mirim – SP CEP 13801-500 Telefone: 19- 3806-2777 E-mail c.santoantonio@terra.com.br

RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NOPROJETO

NOME	FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL NO PROJETO	FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO
Amanda Cristina Pacelli	Coordenadora	35h Semanal	Municipal	R\$ 4.812,08

6) **POTENCIALIDADES:** Equipamentos adquiridos em tempo hábil para a conclusão da instalação dentro do período do projeto.

7) **FRAGILIDADES:** Não houve.

9) PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

INÍCIO:	Junho
TÉRMINO:	Setembro

25) IDENTIFICAÇÃO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

NOME: Amanda Cristina Pacelli

FORMAÇÃO: Graduada em Serviço Social

FUNÇÃO: Coordenadora

TELEFONE PARA CONTATO: (19) 3806.2777

E-MAIL: as.amandapacelli@gmail.com

Amanda Cristina Pacelli
Coordenadora

Mogi Mirim, 23 de Fevereiro de 2024.